

## Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo č. 1 zo dňa 18. 1. 2019 uzavretej podľa § 536 a násled.  
Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákona/

### I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Slančík  
Štatutárny orgán: Ján Bačo – starosta obce  
Zástupca k rokovaniam vo veciach:  
a/ technických: Ján Bačo  
b/ zmluvných: Ján Bačo  
IČO: 00691259  
DIČ: 2021261341  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
č. účtu: SK41 0200 0000 0000 0942 6542  
Telefón: 0918962179  
E-mail: [obec.slancik@stonline.sk](mailto:obec.slancik@stonline.sk)

1.2. Zhotoviteľ: Stanislav Juhás  
Zástupca k rokovaniam vo veciach:  
a/ technických: Ing. Stanislav Juhás  
b/ zmluvných: Ing. Stanislav Juhás  
IČO: 44727551  
DIČ: 1072507403  
IČ DPH: SK1072507403  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
č. účtu: SK47 0900 0000 0004 4931 1693  
Telefón: 0905332179  
E-mail: [stanojuh@gmail.com](mailto:stanojuh@gmail.com)

### II. Predmet dodatku

V zmysle bodu XIV.5.vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene rozpočtu na stavbe **Slančík – zateplenie Hasičskej zbrojnice**

Ceny sú bez DPH

Por.číslo 62 zmena misa WC závesná kpl. 592,50€ na misa WC kombi 64,5€ rozdiel- 528,00€

Por.číslo 70 zmena jedn. cena 16,00€ na 14,00€ rozdiel -74,80€

Por.číslo 72 zmena jedn. cena 230,00€ na 180,00€ rozdiel -200,00€

Por.číslo 74 zmena jedn. cena 80,00€ na 62,15€ rozdiel -35,70€

Por.číslo 78 zmena zrušená -1200,00€ rozdiel - 1200,00€

Por.číslo 79 zmena zrušená -1100,00€ rozdiel -1100,00€

Por.číslo 80 zmena bez el. ovládania a zmena jedn. cena 4200,00€ na 1226,67€ rozd. -2973,33

Nová položka dodanie a montáž plastových dvier 900x1970 +1333,33€

**Pôvodná cena za dielo:** 31111,83€  
20%DPH: 6222,37€  
**Celková cena s DPH:** **37334,20€**  
Slovom: tridsaťsedemtisícristotridsaťštyrieur20cent

**Cena za dielo po zmene:** 26333,33€  
20 % DPH: 5266,67€  
**Celková cena s DPH:** **31600,00€**  
Slovom tridsaťjedentisícšeststoeur

Rozdiel v cene: - 4778,50 € bez DPH  
Slovom štyritisícštyristosedemdesiatosemeur50cent

**Rozdiel v cene: - 5734,20€ s DPH**  
Slovom päťtisícšedemstotridsaťštyrieur20cent

### III. Záverečné ustanovenia

1. Rozsah prác je vymedzený podrobnou kalkuláciou ceny – krycí list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1
2. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

V Slančíku 29.07.2019

v Slančíku 29.7.2019

Ján Bačo- starosta obce



Stanislav Juhás

Stanislav Juhás  
Stavebné práce  
044 19, Ruskov 143  
Tel.: 0907 928 802  
IČO: 44 727 551